

Принято протоколом педагогического совета № 3 от 30.01.2023 г.

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ д/с № 39  
  
Н.И. Белик  
Приказ № 61 о/д от 30.01.2023г.



## ДОРОЖНАЯ КАРТА

по ознакомлению и введению федеральной образовательной программы дошкольного образования и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ д/с № 39

### Первый этап:

Проведение педагогического совета, консультаций, семинаров по ознакомлению, изучению, внедрению и управлению федеральной образовательной программой дошкольного образования и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

### Второй этап:

Определение изменений и дополнений в Программу развития МБДОУ д/с № 39.  
Определение изменений и дополнений в ОП ДО и АОП ДО МБДОУ д/с № 39.

№ п/п	Наименование мероприятия/объекта /процедуры	Сроки исполнения	Ожидаемый результат	Ответственные
<b>1. Создание организационно-управленческих условий</b>				
1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП ДО	Март - апрель 2023	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО и ФАОП ДО	Заведующий, ст. воспитатель, педагоги
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП ДО	Март - август 2023	Создан и функционирует Банк данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП ДО	Заведующий, ст. воспитатель, педагоги

3.	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для логопедической группы)»	31.08.2023	Издан приказ с установленными сроками, ответственными лицами по переходу на ФОП ДО и ФАОП ДО	Заведующий
4.	Разработка и утверждение Дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП и ФАОП ДО	Январь 2023	Организована система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО и ФАОП ДО. Дорожная карта обеспечивает переход к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП и ФАОП ДО	заведующий, ст. воспитатель
5.	Проведение семинара педагогами по теме «О мерах по переходу на полное применение ФОП и ФАОП ДО»	сентябрь 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	ст. воспитатель
6.	Организация деятельности рабочих групп по разработке ОП и АОП ДО в соответствие с ФОП и ФАОП ДО	март – август 2023	Определение и внесение необходимых изменений для корректировки /или изменения ОП ДО и	ст. воспитатель

			АОП ДО	
7.	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП и ФАОП	май, август 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	Заведующий, ст. воспитатель
8.	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП и ФАОП ДО) и издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями	Апрель 2023 <i>По мере необходимости 2023</i>	Приведение в соответствие локальных актов детского сада (Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.)	Заведующий
9.	Издание приказа об отмене реализации ОП ДО ММБДОУ д/с № 39 и АОП ДО МБДОУ д/с № 39 и непосредственном полном применении ФОП и ФАОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	31.08.2023	Издан приказ с установленными сроками, ответственными лицами	Заведующий
10.	Мониторинг готовности детского сада к реализации ФОП и ФАОП ДО с 01.09.2023	Август 2023	Организована система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО и ФАОП ДО	Заведующий, ст. воспитатель

## 2. Создание кадровых условий.

11.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП и ФАОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март– май 2023	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО и ФАОП ДО	Заведующий
12.	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП и ФАОП ДО	Апрель – май 2023	Выявлены образовательные потребности и профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП и ФАОП ДО и разработка на этих данных плана подготовки	ст. воспитатель
13.	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель– июнь 2023	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО и ФАОП ДО	Заведующий, ст. воспитатель, педагоги
14.	Проведение методического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»	май	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения	ст. воспитатель

## 3. Методическое обеспечение

15.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП и ФАОП ДО	Февраль – август 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	Заведующий
16.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП и	Февраль 2023		ст. воспитатель

	ФАОП ДО			
17.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	ст. воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог
18.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП и ФАОП ДО	Февраль – август 2023	и в соответствии с ФОП	ст. воспитатель
19.	Разработка и утверждение ОП и АОП ДО в соответствии с ФОП и ФАОП ДО	Апрель - август 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	Заведующий, рабочие группы
<b>4. Информационное обеспечение</b>				
20.	Изучение содержания ФОП и ФАОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март-апрель 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников	ст. воспитатель, педагоги
21.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март - август 2023	Создание банка ссылок, на сайте детского сада	Заведующий, ответственный за ведение официального сайта д/с

22.	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП и ФАОП ДО с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Информирование родительской общественности об основных изменениях в системе дошкольного образования	ст. воспитатель, педагоги
23.	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО и ФАОП ДО	ответственный за ведение официального сайта д/с
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>				
24.	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП и ФАОП ДО	Март - август 2023	Определение необходимых изменений в оснащении детского сада с учетом требований ФОП ДО и ФАОП ДО	Заведующий, ст. воспитатель, рабочие группы
25.	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП и ФАОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Март - август 2023	Максимально возможный уровень готовности детского сада к реализации ФОП И ФАОП ДО	Завхоз
26.	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП и ФАОП ДО	Апрель 2023	Определение необходимых изменений в оснащении детского сада с учетом требований ФОП ДО и ФАОП ДО	ст. воспитатель
27.	Обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в учреждении в	Апрель - август 2023	Максимально возможный уровень готовности детского сада к реализации	Заведующий, ст. воспитатель, заведующий,

	соответствие с требованиями ФОП и ФАОП ДО		ФОП И ФАОП ДО	завхоз, Педагоги
28.	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП и ФАОП ДО	Июнь-август	Максимально возможный уровень готовности детского сада к реализации ФОП И ФАОП ДО	Заведующий, ст. воспитатель, завхоз